

 	Teilnehmer	Besprechungsprotokoll <i>Redesign Website LocaTec</i>	Datum Uhrzeit
1. Aktionssatz  3 verschiedene Versionen  Version 2 - Bild passt noch nicht. - Neuheiten - Aktionen nach Bildern mit Bildern, Infos + Preise ab	Diskussionsverlauf und Ergebnisse  - Bild mit Sales Neuheiten muss noch gestaltet werden. - Flexibel einstellbar Preise ab Preis auf Anfrage - Anfrage-Mail - Umsetzung auf Staging Server	Verantwortlich  Software	Mitwirkend  Termin bis:
Ersteller: 26.01.22 DATUM:	Verteiler: CC, JM,	Seite 114	Ende Feb.



Teilnehmer		Besprechungsprotokoll				Datum Uhrzeit
Nr.	Tagesordnungspunkt	Diskussionsverlauf und Ergebnisse	Maßnahmen	Verantwortlich	Mitwirkend	Termin bis:
3. Intralogistische		<p>Kreislauf Animation in Kreis für Ablauf</p> <p>- Referenzen / Zitate</p> <p>Version 2</p> <p>→ auf Staging - Server</p>	<p>Kreislauf als Animation eventuell umsetzen.</p> <p>Schlagwörter drum herum unterbringen</p>	Software		<p>End</p> <p>Feb</p>
4. Beach Ausstellung - Stücke		<p>Keinen extra Bericht mehr.</p> <p>Auf Aktionsseite einbinden</p> <p>Im Text / Informationen an der Anlage verwenden.</p> <p>Eventuell mit Banner über Bild.</p>		Software		<p>End</p> <p>Feb</p>
Ersteller	26.01.22					Seite
DATUM:						3/4

<div> <div> <div>SITEC</div> <div>LOCITEC</div> </div> </div>		Teilnehmer	Besprechungsprotokoll			Datum Uhrzeit
Nr.	Tagesordnungspunkt	Diskussionsverlauf und Ergebnisse	Maßnahmen	Verantwortlich	Mitwirkend	Termin bis:
5.	Software	<p>Allgemeine Funktionen wie bei Variocube.</p> <p>Wichtig als eigene Brand</p> <p>Was macht die Software aus.</p> <p>gegenüberstellung Lizenz + Cloud.</p> <p>Datenschutz</p>	<p>Planung 8</p> <p>Überlegung anstelle</p>	Software	CL	End Feb.
6.		<p>Nächster Termin 23.01.22</p> <p>Eventuell Aktionsseite + Software Seite bereits früher und aktueller Website.</p>				
Ersteller: 26.01.22 DATUM:		Verteiler:				Seite 9/4